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1. SISSEJUHATUS JA TAUST

Avatud valitsemise partnerlus (edaspidi AVP') on rahvusvaheline algatus kodanikukeskse
riigijuhtimise edendamiseks kasutades info-ja kommunikatsioonitehnoloogia arengust
tulenevaid voimalusi. Avatud valitsemise partnerluses on kesksel kohal vdimu teostamise
labipaistvus, voitlus korruptsiooniga, kodanike kaasamine avaliku véimu teostamisse ja uute
tehnoloogiate kasutamine valitsemise avatumaks muutmisel. Vihem kui nelja tegevusaastaga
on initsiatiiv kasvanud 66 osalejariigini, millele lisanduvad sajad kodanikuiihiskonna
organisatsioonid. AVP riigid hdlmavad ténaseks juba kolmandiku maailma elanikkonnast ja
initsiatiivi raames on tehtud kokku iile 2000 reformiettepaneku®.

Eesti on Avatud Valitsemise Partnerluse ametlik osalejariik aastast 2012, olles liitunud AVPga
8 asutajariigi jarel esimeses laienemisringis. Eesti peamiseks eesmirgiks AVPs osalemisel on
suunata valitsuse ja kogu iihiskonna teravdatud tdhelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, dppida
teiste riikide kogemusest ja jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega.
Avaliku voimu teostamise arendamisel on Eesti jarginud avatuse ja ldbipaistvuse pohimdtteid,
luues vastava digusliku raamistiku ja kasutades avalikus halduses laialdaselt kaasaegseid
tehnoloogilisi lahendusi.

AVP 2014-2016 tegevuskavas jdtkatakse avalike e-teenuste arendamist, ning uute
prioriteetvaldkondadena® keskendutakse poliitikakujundamise protsessi avatuse ning
riigieelarve ja finantsjuhtimise ldbipaistvuse suurendamisele. Avatud ja kaasavama
poliitikakujundamise protsessi edendamiseks parandatakse osalemiseks vajaliku info
kéttesaadavust, poliitikakujundamise protsessis osalemise vOimalusi ja panustatakse nii
valitsusasutuste kui valitsusviliste partnerite suutlikkuse tdstmisse koostddd teha, osapooli
kaasata ja poliitikakujundamisel osaleda. Riigi finantsjuhtimise ldbipaistvuse tdstmiseks on
kavas parandada avaliku raha kasutamise ldbipaistvust ja arusaadavust. Teenuste arendamisel
jatkatakse kodanikukesksust, selleks kavandatakse tegevusi tOstmaks avalike teenuste
arendamise ja osutamise kvaliteeti ning avaandmete kasutamise laiendamine.

1 ing. k. Open Government Partnership — OGP

2 Open Government Partnership: Four Year Strategy 2015-2018.
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP%204-year%20Strategy
%20FINAL%200NLINE.pdf

3 Prioriteetvaldkonnana on poliitikakujundamise protsessi avatuse suurendamine AVP 2014-2016
tegevuskavas esmakordselt. Samas vdib seda pidada ka osaliselt jatkuvateks lubadusteks, kuna ka
mitmed varasema tegevuskava lubadused on panustanud ka poliitikakujundamise protsessi avatuse
suurendamisele (nii avalike teenuste arendamise kui ametnikueetika edendamise kaudu).


http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP%204-year%20Strategy%20FINAL%20ONLINE.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP%204-year%20Strategy%20FINAL%20ONLINE.pdf

Eestis  vaadeldakse = AVP  eesmirke  kogumis  (deklaratsiooni  pohivéirtused®,
votmevaldkonnad®) teineteist tdiendavalt, mistottu on tegevuskava koostamisel 1dhtutud nende
pohivéirtuste ja votmevaldkondade edendamisest integreeritult. Tegevuskava holmab
laiapdhjaliste arutelude tulemusena kokkulepitud eesmirke avatud valitsemise edendamiseks,
seejuures laiendati AVP 2014-2016 tegevuskava fookust AVP votmevaldkondadelt AVP
deklaratsiooni  pohimdteteni, ndhes vajadust lisada uue prioriteetvaldkonnana
poliitikakujundamise protsessi avatuse suurendamise (mis ldhtub AVP deklaratsioonis toodud
pohivéirtustest, mahtumata kitsamalt piiritletud AVP votmevaldkondade alla). Fokusseerituse
tagamiseks otsustati tegevuskavas keskenduda kolmele prioriteetvaldkonnale tuginedes eri
osapooltega konsulteerimise tulemusena viljasdelutud pohivajakajdédmistele, mille
lahendamisele AVP tegevuskavas keskenduda. Valdkondades, kus suured asjad on éra tehtud
vO1 protsessid algatatud, kaaluti iihiskohtumistel pdhjalikult nendega AVP tegevusprogrammi
raames jiatkamise vajalikkust, mis aga ei tdhenda, et teiste AVP votmevaldkondade
arendamisele tdhelepanu ei pdorata, vaid pigem kasutatakse selleks edaspidi teisi vahendeid,
et paremini rakendada juba loodud vdimalusi (sh koolituste pakkumine, juhendite
viljatootamine jms). Seega toetavad avatud valitsemise pdhimdtete laiemat rakendamist ka
mitmed teised, paralleelselt AVP tegevuskavaga elluviidavad tegevused, mis AVP
tegevuskavas ei kajastu.

Mirtsis 2014 ametisse astunud valitsus rohutas vajadust muuta Eesti riigivalitsemine
avatumaks ja viis AVP koordineerimise vastutuse partnerluses osalemise algatajalt ja seniselt
koordineerijalt Vilisministeeriumilt Riigikantselei juhtimise alla, kes vastutab ka valitsuse
tegevusprogrammi elluviimise koordineerimise eest. Vajadust selge eestvedaja ja
koostoofoorumi jérele oli tdstatatud ka juba varem (sh vabaiihenduste ettepanekutes, valitsuse
raportis, IRM raportis). AVP tegevuskava elluviimise koordineerimiseks moodustati
riigisekretdri juhtimisel AVP koordineeriv kogu, milles on esindatud vabaiihenduste esindajad
ja riigi esindajad (AVP temaatikaga enim kokkupuutuvate ministeeriumide kantslerite
tasemel). Oluliseks partneriks on AVP iimarlaud, kes avatud valitsemist véirtustavaid

4  AVP deklaratsioonis pohivadrtused: tdsta valitsuse tegevust puudutava info kittesaadavust

- toetada kodanikuiihiskonna osalust

- rakendada korgeimaid standardeid ametialasele aususele administratsioonis

- tosta ligipddsu uutele tehnoloogiatele avatuse ja vastutavuse/aruandekohustuslikkuse suurendamiseks

5  Avatud valitsemise partnerluses osalevate riikide tegevused ja eesmérgid struktureeritakse {imber viie
suure votmevaldkonna (vidljakutse):avalike teenuste arendamine — meetmed adresseerivad
kodanikuteenuste laia spektrit, edendavad avaliku sektori tShustamist voi erasektori innovatsiooni;

2. avaliku eetika edendamine — meetmed adresseerivad korruptsiooni ja avalikku eetikat, ligipddsu
informatsioonile ja edendavad meedia ja kodanikuiihiskonna vabadust;

3. avalike ressursside efektiivsem kasutamine — meetmed tegelevad eelarvete, riigihangete,
loodusressursside ja vélisabiga;

4. turvalisemate kogukondade loomine — meetmed adresseerivad avaliku turvalisuse, julgeolekusektori,
katastroofideks ja kriisideks valmisoleku ning keskkonnaohtude kiisimusi;

5. dérilise aruandekohustuse suurendamine — meetmed on suunatud ettevotete vastutuse suurendamisele eri
valdkondades, nt keskkond, korruptsioonivastased meetmed, tarbijakaitse, kogukonna kaasamine.



vabaiihendusi koondavana kokkuleppe kohaselt nimetas valitsusvilised partnerid AVP
koordineerivasse kogusse. Rahvusvahelisel areenil esindab Eestit Védlisministeerium.

Kéesolev, AVP 2014-2016 tegevuskava tditmise vahearuanne, on koostatud Riigikantselei
poolt tegevuskava esimese rakendusaasta kohta (01.07.2014 — 30.08.2015). Aruande
koostamisel on tuginetud AVP juhendmaterjalile ja kaasamise heale tavale. Tegevuskava
tditmise kohta valmib 2016 kevadel ka sdltumatu hinnang Soltumatu Hindamismehhanismi
raames®.

2. TEGEVUSKAVA KOOSTAMISE PROTSESS

Tegevuskava koostati laiapohjalise erinevate osapoolte kaasamise kaudu kogu tegevuskava
koostamise protsessi viltel, kasutades erinevaid teavituskanaleid ja pakkudes nii
aruteluvoimalusi kui tagasisidet tehtud ettepanekutele ning laiemaid teavitustegevusi ka
osapooltele, kes tegevuskava véljatdotamisel otseselt ei osalenud. Tegevuskava koostamist
koordineeris Riigikantselei. Osapoolte ettepanekutele tugineti nii tegevuskava sisulisel
koostamisel kui ka siseriikliku vastutusejaotuse ja koordineerimise mehhanismi paikapanekul.
Tegevuskava prioriteetvaldkondade valikul ldhtuti vabatiihenduste ettepanekutest ja IRM
soovitustest, VVTK programmi prioriteetidest ja eelmise perioodi tehtu analiiiisist.

Tegevuskava koostamine kestis ca 3 kuud. Alates aprillist 2014 toimusid ettevalmistused uue
tegevuskava  koostamise ajakava’ koostamiseks, konsultatsioonid ja  kohtumised
ministeeriumide ja valitsusvéliste partneritega. Uue perioodi tegevuskava sisu koostamiseks
koguti paralleelselt nii AVP vodrgustiku ettepanekute ndol (esitati maértsis 2014), IRM
soovitustest (sOltumatu raport eelmise perioodi tegevuskava tditmisele, mis hdolmas samuti
konsultatsioone  vabaiihenduste esindajatega), valitsusepoolsest analiilisist eelmise
tegevuskava tditmise kohta ning osapoolte ettepanekutest, mil viisil avatud valitsemise
pohimdtteid jargmise perioodi tegevuskava kaudu veelgi edendada. Erinevatelt osapooltele
saadud ettepanekuid késitleti iihtse paketina ja arutati 1dbi ldhtuvalt nende sisust.

Riigisekretiri eestvedamisel korraldati tegevuskava eelndu koostamiseks kolm
noupidamist avatud valitsemise teemadega enim kokkupuutuvate ministeeriumide kantslerite
ja ametnikega, erasektori esindusorganisatsioonide, AVP limarlaua esindajate ja vabakonna
esindusorganisatsioonidega®. Esimene ndupidamine keskendus uue perioodi tegevuskava

6 Independent Reporting Mechanism (IRM), http://www.opengovpartnership.org/independent-

reporting-mechanism

7 AVP tegevuskava 2014-2016 koostamise ajakava:
https://www.riigikantselei.ee/valitsus/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/ AVP _tegevusprogrammi_koostamise k
ava 17.04.2014.pdf

8 Tegevuskava koostamisel osalenud organisatsioonid: Rahandusministeerium, Siseministeerium,
Justiitsministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Vilisministeerium, Riigikantselei,


http://www.opengovpartnership.org/independent-reporting-mechanism
http://www.opengovpartnership.org/independent-reporting-mechanism

prioriteetvaldkondade médratlemisele. Tuginedes varasema tegevuskava tditmise ja soltumatu
hindamisaruande analiiiisile, valitsusviliste partnerite ettepanekutele, ning aruteludele
valitsuse ja valitsusviliste partnerite esindajatega, otsustati kdesoleva perioodi tegevuskavas
keskenduda kolmele valdkonnale: poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarvestamise
labipaistvuse suurendamine ning avalike teenuste arendamine. Seega tugineb tegevuskava
AVP pohiviirtustele ja mitte kitsamale votmevaldkondade méératlusele. Teisel ndupidamisel
(30.04.2014) vaadati iile laeckunud ettepanekud ja ministeeriumidega konsulteerimise
kéigus prioriteetide alla viljapakutud algatused ja tegevused, mis otsustati tegevuskava
eelnduna esitada avalikule konsultatsioonile.

9. maist 27. maini oli tegevuskava eelndu avalikul konsultatsioonil eelndude infosiisteemi
(EIS) vahendusel osalusveebis osale.ee. Avaliku konsultatsiooni kdigus kogus Riigikantselei
avalikkuselt ja huvitatud osalistelt tagasisidet lubaduste ja tegevuste otstarbekuse kohta ning
taiiendusettepanekuid tegevuste kohta, samuti tegi valitsusvilistele partneritele iileskutse
koostdos avaliku sektoriga tegevusi algatada voi ellu viia. Avaliku konsultatsiooni ajal
teavitas Riigikantselei jargmise tegevusperioodi prioriteetidest ja lubadustest ka teisi osalisi
(nt tleriigilised omavalitsusliidud, teised vabaiihendused, eriala-organisatsioonid), kes on
avatud valitsemisest huvitatud, kuid ei osalenud tegevuskava koostamises. Teavitamine
toimus osaliste liikmetele moeldud uudiskirjade kaudu, e-kirjade ja kohtumiste kaudu.

Vahetult parast avaliku konsultatsiooni 10ppu toimunud kolmandal ndupidamisel (28.05.2014)
otsustati pohimotteliste tidienduste voi muudatuste iile tegevuskavas. Lepiti kokku
tegevuskava etapiviisilises elluviimises ning edasises AVP riikliku koordineerimise
mehhanismis, samuti Rahvakogu projekti esitamises AVP rahvusvahelisele auhinnale. Koigi
ndupidamiste kokkuvotted on AVP tegevuskava koostamise kodulehel’. Riigikantselei saatis
ettepanekute ja kommentaaride alusel parandatud tegevuskava koigile ettepanekute esitajatele
ning ndupidamistel osalejatele e-kirja teel iile vaadata. Tegevuskava eelndu teise versiooni ja
lackunud kommentaaride koondtabeli koos ettepanekute arvessevOtmise mérkuse voi
mittearvestamise pohjendustega avaldas Riigikantselei ka osale.ee veebilehel ™.

04.06.2014 esitas Riigikantselei tegevuskava eelndu Vabariigi Valitsuse istungile
kinnitamiseks. 06.06.2014 toimus peaministri osavotul laiemalt avatud valitsemise partnerluse
uut tegevuskava tutvustav ja avalikkuse tdhelepanu AVP-le suunav teavitusiiritus
(6.06.2014)".

vabaiihenduste AVP iimarlaud, Eesti Mittetulundusiihenduste ja Sihtasutuste Liit, Eesti Koost66 Kogu,
poliitikauuringute keskuse PRAXIS esindaja, Eesti Kaubandus-To6stuskoda, Eesti Ametiithingute Keskliit, Eesti
To6andjate Keskliit

9 AVP tegevuskava 2014-2016 koostamine: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/avatud-valitsemise-

partnerlus/tegevuskava-2014-2016

10 https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=261



https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=261
http://valitsus.ee/et/riigikantselei/avatud-valitsemise-partnerlus/tegevuskava-2014-2016
http://valitsus.ee/et/riigikantselei/avatud-valitsemise-partnerlus/tegevuskava-2014-2016

11 AVP tegevuskava tutvustava Urituse pressiteade: http://valitsus.ee/et/uudised/peaminister-roivas-

avatud-poliitika-uus-normaalsus ja Urituse videosalvestus: http://meediaveeb.valitsus.ee/show.php?
path=/2014/pressikonverents-ek-2014-06-06-rnd13602.f4v



http://meediaveeb.valitsus.ee/show.php?path=/2014/pressikonverents-ek-2014-06-06-rnd13602.f4v
http://meediaveeb.valitsus.ee/show.php?path=/2014/pressikonverents-ek-2014-06-06-rnd13602.f4v
http://valitsus.ee/et/uudised/peaminister-roivas-avatud-poliitika-uus-normaalsus
http://valitsus.ee/et/uudised/peaminister-roivas-avatud-poliitika-uus-normaalsus

3. TEGEVUSKAVA ELLUVIIMINE

Tuginedes erinevate osapoolte ettepanekutele ja varasema tegevuskava elluviimisest saadud
kogemustele, tehti muudatusi tegevuskava elluviimise korralduses.

Valitsuse otsusel midrati AVP koordineerimine Riigikantselei alla.

Lepiti kokku AVP siseriikliku koordineerimise mehhanism, mille kohaselt tegevuskava
elluviimise jalgimiseks ja avatud partnerlusega seotud otsusteks moodustas riigisekretir AVPd
koordineeriva kogu (26.09.2014). Kogu iilesandeks on tegevuskava elluviimise
koordineerimine, soovituste andmine tegevustega seotud osalistele, partnerlusega seotud
otsuste langetamine, tegevuskava elluviimisele hinnangu andmine ning Eesti avatud
valitsemise partnerluses osalemise eesmirkide ja tegevuste laialdane kajastamine.
Koordineeriva kogu valitsusvéliste partnerite valiku korraldab AVP iimarlaud, valides
vabaiihenduste poolsed esindajad AVP koordineerivasse kogusse AVP tegevuskava
rakendamise perioodiks. AVP ilimarlaud korraldas selleks eraldi konkursi ja otsustas
valitsusvéliste partnerite valiku 25.08.2014 toimunud koosolekul. Kogu valitsusepoolseteks
litkmeteks nimetati nende ministeeriumide kantslerid, kes oma igapdevatoos vahetult avatud
valitsemise temaatikaga kokku puutuvad. Koordineerivat kogu juhib riigisekretir, kokku
kuulub kogusse 13 liiget, kellest 7 esindavad valitsusviliseid partnereid ja riigipoolseteks
esindajateks on AVP temaatikaga enim kokkupuutuvate ministeeriumide kantslerid
(Valisministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi,
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi).

Tegevuskava elluviimine kujundati paindlikumaks - etapipohiseks, kus AVP
koordineerivale kogule antud padevus kiita heaks tegevuste iiksikasjalikud kirjeldused, jdlgida
tegevuste elluviimist ja langetada tegevuskava elluviimisega seotud otsuseid, andis voimaluse
otsida parimaid vOimalikke lahendusteid antud lubaduste tditmiseks ka tegevuskava
elluviimise kiigus. Selline korraldus tugines muuhulgas varasema tegevuskava elluviimise
kohta koostatud IRM raporti hinnangule, et rakendusperioodil vdib selguda, et monest
tegevusest oleks otstarbekam loobuda, seda muuta voi lisada tegevuskavasse uusi tegevusi.
Seega vodimaldab selline paindlikkus otsida parimaid vodimalikke lahendusteid seatud
eesmarkide ja antud lubaduste tditmiseks, vajadusel tehes jooksvalt korrektiive kavandatud
tegevustes voi ka mone tegevuse elluviimisest loobuda.

Tegevuskava kohaselt keskenduti esmalt tegevuskavas kavandatud tegevuste tapsemale
sisustamisele, et tulenevalt probleemikirjeldustest ja maédratletud tegevussuundadest
partneritega koostoos leppida kokku iihene arusaam edasistest sammudest tegevuskava
lubaduste tditmiseks. AVP tegevuskava elluviimist aktiivselt jdlgima asunud AVP
koordineeriva kogu esimesel kohtumisel 14.11.2014 lepiti kokku, et iga tegevuse eest
vastutaja kutsub kokku huvitatud osalised, et tdpsustada viljapakutud tegevuse tausta,
eesmdrki, ulatust, voimalikke koostoGpartnereid, seost teiste tegevustega, tegevusega seotud
verstaposte ning tulemuslikkuse hindamise indikaatoreid, rahalisi allikaid. Ajavahemikus
detsembrist 2014 kuni aprillini 2015 viidi ldbi kohtumisi partneritega AVP tegevuskavas

8



kavandatud tegevuste sisuliseks lahtimotestamiseks ja konkreetsemate t66de kavandamiseks
nende tegevuste raames. (nditeks 12.12.2014 avatud ja kaasava poliitikakujundamise todtuba
22 osalejaga, nii riigi- kui vabakonna esindajate osavdtul). Iga tegevuse kohta koostatud ja
partneritega ldbirddgitud {iksikasjalik kirjeldus, esitati AVP koordineerivale kogule
heakskiitmiseks ning avaldati avalikkusele veebis.

Tegevuskava keskendub kolmele prioriteetvaldkonnale — kodanikke kaasava ja avatud
poliitikakujundamise protsessi edendamisele, riigieelarvele ja finantsjuhtimise ldbipaistvuse
suurendamisele, kodanikust 1dhtuvate avalike teenuste arendamisele. Tegevuskavas anti kuus
lubadust, kuidas neis prioriteetsetes valdkondades avatud valitsemise pohimdtteid rakendada
ja kavandati kokku 23 tegevust antud lubaduste elluviimiseks.

AVP tegevuskava 2014-2016 prioriteetvaldkonnad ja lubadused

Parandada osalemiseks tarviliku info
kittesaadavust

Kodanikke kaasav ja avatud
poliitikakujundamise protsess Parandada osalemisvdimalusi
poliitikakujundamise protsessis

Tosta valitsusasutuste ja valitsusviéliste
partnerite suutlikkust koost6dd teha,
huviriihmi kaasata ja osaleda

Libipaistev riigieelarve ja Suurendada avaliku raha kasutamise
finantsjuhtimine labipaistvust ja arusaadavust

Tdsta avalike teenuste arendamise ja
Kodanikust lihtuvad avalikud osutamise kvaliteeti
teenused

Kasutada avaandmeid laialdasemalt

Tulenevalt tegevuskava iilesehitusest (osa tegevusi médratletud tildsonaliselt) ja kokkulepetest
tegevuskava elluviimise osas (iga teostaja kutsub kokku osapooled, et méératleda tipsemad
tegevused ja partnerite panus ning kooskdlastada iga tegevuse kirjeldus AVP koordineerivas
kogus), kavandati enamuse tegevuste elluviimise tdhtajad tegevuskava teise rakendusaastasse.
Tulenevalt tegevuste erinevast ulatusest ja mahust varieerub ka nende teostamiseks
kavandatud ajaraamistik. Tegevuskava esimese rakendusaasta jooksul on elluviidud 5
tegevust (sellesse perioodi kavandatud 6 tegevustest). Enam kui poolte ehk 13 tegevuse
elluviimine on kisil algselt kavandatud ajakava jargi (56% kogu tegevuskava tegevustest) ja 5
tegevuse elluviimine toimub uuendatud ajakava kohaselt (22% tegevuskava tegevustest).



I PRIORITEETVALDKOND:

Kodanikke kaasav ja avatud poliitikakujundamise protsess

Vaatamata headele infotehnoloogilistele lahendustele on nende kasutamine védhene ning
kodanike ja teiste huvitatud osapoolte osalemine ja kaasatus poliitikate kujundamisse
varieerub. Poliitikakujundamise protsess tervikuna on raskesti hoomatav, samal ajal kasvab
ootus kaasarddkimisvoimalusteks juba poliitikakujundamise varases faasis, kui otsustamist
vajavad alles see, kas poliitikavaldkondades midagi muutmist iildse vajab ning millised
voiksid olla pohimdttelised voimalikud lahendusvariandid. Samal ajal on osade e-kanalite
funktsioonid dubleerivad ja kasutusmugavus ajale jalgu jddnud, info-ja osaluskanalid
killustunud. Oluline on protsessi korrastada, kuna eeldused ehk info on olemas ja tehnoloogia
samuti, aga eeldab nutikust diged asjad {iles leida.

Sellest johtuvalt on tegu uue prioriteetvaldkonnaga, mis tugineb AVP raamistiku
laiendamisele votmevaldkondadelt AVP pdhivéirtustele, keskendudes kaasamise ja osaluse
suurendamisele poliitikakujundamise protsessis, ning selleks vajalike tingimuste loomisele.
Selle prioriteedi eesmdrgiks on parandada osalemiseks vajaliku info kéttesaadavust,
parandada osalemisvdimalusi ja suurendada osapoolte suutlikkust koost6dd teha.

Lubaduse eesmirgiks on parandada valitsuse plaanide kohta info kéttesaadavust, mis
voimaldaks paremat osalemist, iihendades e-kanaleid vastavalt eelnevalt kindlaks tehtud
probleemidele ja ldhtudes kasutajamugavusest, infovahetuse korraldamiseks {iihtsematel
alustel. Inimestel peab olema vdimalik jdlgida oma osalusvdimalusi erinevates menetlustes
ning seeldbi osaleda senisest rohkemates menetlusetappides.
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Lubadus 1: Parandada osalemiseks tarviliku info kiittesaadavust

Poliitikakujundamise protsessis osalemiseks paremate eelduste loomiseks tostetakse nii
teadlikkust poliitikakujundamise protsessi toimimisest ja osalusvOimalustest kui ka
arendatakse edasi osalemist hdlbustavaid vahendeid. Poliitikakujundamise protsessi
avatumaks ja kaasavamaks muutmise lubaduse tditmiseks kavandatud neli tegevust on
teineteisega tihedalt seotud. Poliitikakujundamise protsessi kirjeldus ja lahtiseletuse loomine
voimaldab  parandada  osalemiseks  tarviliku  info  kéttesaadavust kui  ka
poliitikakujundamisprotsessis osalemise eeldusi. Protsessi kirjeldus lisatakse e-kanalitesse ja
valitsusveebi iihtsesse kaasamiskeskkonda. E-kanalid saavad olema lingitud nii valitsusveebi
kaasamisrubriigiga  kui  ka  koosloomekeskkonnaga, et pakkuda mugavamat
osalemisvdimalust.

Lubaduse taitmiseks otsustati neile lahendusi pakkuda lébi jargmiste tegevuste:

1.1. Anda Elluviidud
poliitikakujundamise
protsessist ja osalemis-
voimalustest hea tilevaade
1. Parandada
osalemiseks 1.2.  Luua kasutajale mugavad | Elluviimisel vastavalt
tarviliku info e-osalemise kanalid ajakavale
kittesaadavust
1.3.  Teha uues valitusveebis Elluviimisel uuendatud
kaasamise rubriik ajakava jargi
ilevaatlikuks
1.4.  Luua Eesti.ce-s iihtne Elluviimisel vastavalt
vorm margukirjale, ajakavale
selgitustaotlusele ja
teabendudele

Tegemist on uue lubadusega ja see on suunatud AVP pdhivairtuste — ldbipaistvuse,
vastutavuse ja kaasava otsustamise edendamisele.
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Tegevus 1.1.

Poliitikakujundamise ja oigusloome protsessist parema iilevaate andmine, selle
selgitamine ja visualiseerimineja osalemisvoimaluste kirjeldamine

Staatus

Elluviidud

Eesmark

Tegevuse eesmargiks on teha lihtsas keeles ja iilevaatlikult
kéttesaadavaks info selle kohta, kuidas poliitikaid kujundatakse
ja seaduseelnousid ette valmistatakse ning millised on
valitsusviliste osapoolte vdimalused nendes protsessides
osaleda

Vastutaja ja
partnerid

Riigikantselei
Koostdopartnerid: Justiitsministeerium, AVP timarlaud

Oodatav tulemus

Poliitikakujundamise ja digusloome protsessist on parem
iilevaade

Sisu ja ajakava
Teostatud téod

Poliitikakujundamise ja digusloome protsesside
visualiseerimine ja selgitamine interaktiivse lilevaatena
- Poliitikakujundamise ja digusloome protsessi
visualiseering on ette valmistatud ja partneritele
tutvustatud
- Interaktiivne lahendus on partneritega 14abi rddgitud (sh
AVP iimarlauaga), tdiendatud vastavalt saadud
tagasisidele ning avaldatud Riigikantselei kodulehel.
Edasised t66d (september 2015):
- Interaktiivne poliitikakujundamisprotsessi ja
oigusloome protsessi visualiseering lisatakse loodavasse
valitsuse veebi kaasamise alajaotusesse.

Tahtaeg

August 2015

Tulemused ja moju

Suureneb valitsusviliste partnerite ja kodanike teadlikkus
poliitikakujundamise protsesside toimimisloogikast ja neis
osalemise voimalustest. Suureneb osalusvoimaluste kasutamise
aktiivsus ja huvitatud osapoolte osalemine poliitikate
kujundamisel.

Téaiendavad
oodatud tulemused
ja plaanid nende

Poliitikakujundamise ja digusloome protsessiskeemi visuaalset
esitust saab tulevikus tdiendada eraldi vaadetega, kuidas néeb
protsess vélja kaasamise-osalemise perspektiivist voi mojude

elluviimiseks hindamise perspektiivist.

Riskid Suutlikkus luua reaalselt toimiv mugav interaktiivsus

Viljakutsed Linkimine teiste keskkondadega, kust kaudu saaks kasutaja otse
leida talle olulist infot voi osaleda poliitikakujundamisel

Oppetunnid oppetunde analiilisime ja arutame tervikuna Idppraporti

koostamisel
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Tegevus 1.2.

E-osalemise kanalite edasiarendamine kasutajale mugavamaks, voimaluse korral
omavaheline integreerimine, potentsiaalsete kasutajate teavitamine e-osalemise

kanalite voimalustest

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale.

Eesmark

Tegevuse eesmirgiks on lahendada olukord, kus e-osaluse
keskkond osale.ee ei tdida eesmérki toimida peamise e-
osaluskeskkonnana (vihe avalikke konsultatsioone, vihe
litklust ja tehniliselt aegunud), samas kui eelndude infosiisteem,
mis on keskne eelndusid eri etappides (sh avalik
konsulteerimine) sisaldav keskkond, on kasutajatele ebamugav
kasutada.

Vastutaja ja
partnerid

Riigikantselei

Koostoopartnerid: Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium, Keskkonnaministeerium, Poliitikauuringute
Keskuse Praxis, ettevote Pulse.

Oodatav tulemus

EISi kasutajasdbralikkus paraneb.

Sisu ja ajakava

Uuendused olemasolevates infosiisteemides ja /v0i uue
keskkonna loomine.
- Projekti raames tellitakse uuendusi ja tdiendusi, mis
lihtsustavad EISi kasutamist ja selles orienteerumist.
- Samuti vaadatakse tdiendavalt lile EISi otsingu ja
teavituse funktsionaalsus ning parandatakse abiinfo
rubriiki.

Tehtud t66d:
- Valminud on e-osaluskeskkondade kasutajakogemuse
analiiiis ja visioon e-osaluskeskkondade arenguks
- AVP koordineerival kogul otsustati parandada EIS-i
otsingu- ja teavitusvoimalusi ning viljandgemist ja
selgitavaid tekste. Tellitavate to6de loetelu on valmis.
Edasised t60d:
- Arendustegevused. Eeldatavalt saab arendajalt t66d
tellida 2015 siigisel, todde valmimise aeg eeldatavalt
2015 16pus.

Tahtaeg

Juuni 2016

Tulemused ja mdju

Kasvab osalusvoimaluste kasutus

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Praxise ja Pulse valminud uuring on olnud suuresti heaks
sisendiks tidna olemasoleva infosiisteemi parandamiseks
olemasolevate voimaluste raames ning on kindlasti véértuslik
sisend ka tulevikus kui tuleb hakata arendama uut infosiisteemi.

Riskid

Tellitavad t66d ei valmi vastavalt ajakavale.

Viljakutsed

Arendada osaluskeskkonda(i) nii, et viaheneks/kaoks sarnaste
funktsioonide dubleerimine erinevates kanalites, so sarnase
sisuga funktsioone tditvate kanalite integreerimine voimalikult
terviklikuks siisteemiks, mis oleks iiheselt arusaadav,
kasutusmugav ja annaks ka poliitikakujundajatele terviklikuma
iilevaate erinevate osapoolte panusest poliitikate kujundamisel

Oppetunnid

Olemasoleva siisteemi arendamise suutlikkust omavate
ekspertide/partnerite vihesus.

13



Tegevus 1.3.

Uues valitsusveebis kaasamise rubriigi tiiendamine, ministeeriumide kaasamisalase
info ja selle esitlemisviisi standardiseerimine

Staatus

Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmark

Tegevuse eesmirgiks on parandada valitsuse plaanide kohta
info kittesaadavust, mis voimaldaks paremat osalemist,
tthendades e-kanaleid vastavalt eelnevalt kindlaks tehtud
probleemidele ja ldhtudes kasutajamugavusest. Inimestel peab
olema voimalik jilgida oma osalusvdimalusi erinevates
menetlustes ning seeldbi osaleda senisest rohkemates
menetlusetappides.

Vastutaja ja
partnerid

Riigikantselei
Koostoopartnerid: kdik ministeeriumid, huvitatud partnerid

Oodatav tulemus

Vabariigi valitsuse koduleht (valitsus.ee) peaks saama kohaks,
mis annab iilevaate kaasamise protsessist ja aitab lahendada
eelpool mainitud probleemid. Sinna koondub ministeeriumite
kaasamise teemaline info ning sealt avaneb ligipéés ka
vélistesse e-demokraatia keskkondadesse — valitsus.ee lehele
ning ministeeriumite veebidesse tuleb uus alajaotus —
kaasamine. Valitsusportaali iiks alustalasid on standardiseeritud
infoarhitektuur ja kasutajamugavus ning kaasamise alajaotuse
loomisega muudame osalemise info iihetaoliselt
kittesaadavaks.

Sisu ja ajakava

Valitsusveebi kaasamisrubriigi infoarhitektuuri ja kujunduse
viljatodtamine.

Tehtud t66d:
- Valitsusportaali kaasamise alajaotuse infoarhitektuur ja
kujundus on viljatootatud ja kokkulepitud
Edasised t66d:
- Valitsusportaali kaasamise alajaotuse tehniline teostus
- Valitsusportaali kaasamise alajaotuse kommunikatsioon
ministeeriumites ja riigikantseleis

Tdhtaeg

Oktoober 2015

Tulemused ja moju

Valitsusveebis pakutav kaasamise tervikpilt suurendab
poliitikakujundamise protsessi arusaadavust ja teisalt pakub
otselinki ministeeriumide kaasamisveebidesse, kus huvitatud
osapooled saavad poliitikakujundamisse panustada.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Ministeeriumide ldhenemine erinev.

Tekitab liialt astmeid juurde — pole mugav ega arusaadav.
Valitsusveebi kaasamisrubriik peab olema selgesti lingitud
ministeeriumide kaasamisrubriikidega, tagamaks selguse, et
tegu pole dubleeriva vaid sama funktsioon voimalusega litkuda
valitsusveebis kdigi ministeeriumide info koondilt edasi
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detailsema infoni konkreetse ministeeriumi kaasamisrubriiki,
kus on detailsem info vastava valdkonna ja kaasamistegevuste
kohta ministeeriumi vastutusvaldkondade jargi.

Viljakutsed Uhetaolise lihenemise tagamine kaasamise alajaotuse
sisustamisele ja osalemise kommunikeerimisele
ministeeriumides

Oppetunnid Oppetunde analiiiisime ja arutame tervikuna loppraporti
koostamisel

Tegevus 1.4.

Uhtse vormi viljatiotamine mirgukirjade, selgitustaotluste ja teabenéuete
esitamiseks avaliku voimu asutustele eesti.ee portaali kaudu

Tegevus 1.4. Uhtse vormi viljatddtamine mérgukirjade, selgitustaotluste ja
teabenduete esitamiseks avaliku voimu asutustele eesti.ee
portaali kaudu

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Tegevuse eesmirgiks on lahendada olukord, kus teabevéravas
eesti.ee on erinevatel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel
avaldatud mérgukirjade, selgitustaotluste ja teabenduete
esitamiseks erineva andmekoosseisu ja kujundusega vormid.
Samas reguleerib nende dokumentide esitamist avaliku teabe
seadus, margukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning
kollektiivse pdordumise esitamise seadus. Eesmirgiks on
vormide andmekooseis iihtlustada.

Vastutaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Koostoopartnerid: Andmekaitseinspektsioon, Siseministeerium,
Riigi Infosiisteemi Amet, Kaitseressursside Amet, Eesti
Linnade Liit, avaliku sektori asutused

Téhtaeg Jaanuar 2016

Oodatav tulemus Uhtlustatud vorm mérgukirja, selgitustaotluse ja teabendude
esitamiseks teabevirava eesti.ee keskkonnas

Sisu ja ajakava I etapp (november-detsember 2014)

Tulemid:

Valmis prototiilip margukirjale, selgitustaotlusele ja
teabendudele.

Toimus testimine, mille kokkuvottes saab tuua vilja:

- Kasutajad ei tea, millist teenust kasutada, sest ei teata,
mis vahe on teabendudel, mirgukirjal ja
selgitustaotlusel.

- Soovitakse poorduda otse asutuse poole 1dbi nende
kodulehe voi teisiti.

- Uldiselt on lihtsad teenused, selgitustekstidest
oodatakse tdpsemaid selgitusi.

II etapp (jaanuar-mérts 2015)

E-vormide iihtlustamise projekt, kus vaatluse all oli eesti.ee
teenuse ,,Ametlikud vormid* e-vormid ning samuti iihtne
teabendude, méargukirja ja selgitustaotluse prototiiiip.
Oodatavad tulemid:
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- olemasolevate e-vormide kirjeldus ja analiiiis;

- e-vormide iihtlustatud mudel koos reeglite ja
ettepanekutega;

- {ihtlustatud mudel andmevéljade vastavuse kirjeldusest
riigi infosiisteemis olevate andmetega (sh DVK);

- hinnang e-vormide iihtlustatud parameetrite vastavusele
e-vormide keskkonnas olevate vdimalustega;

- analiiiis ja ettepanekud e-vormide kasutajatele ja
haldajatele

I Etapp aprill 2015 - 2015 1opp
Vormide tihtlustamine teabeviravas eesti.ee.
Tulemid:

- Uhtlustatud mudelile tagasiside asutustelt ja
tegevuskava koostamiseks partnerite leidmine.

- Uhtlustatud e-vormide rakendamise tegevuskava
koostamine. Vastutuse paikapanemine. (Eeldus:
rahastuse olemasolu)

- Margukirja, selgitustaotluse, teabendude vorm live’is
(Eeldus: e-vormide uue keskkonna viimine live'i -
vastutav RIA)

- Senise 14 erineva e-vormi asemel 1 vorm (avaliku
sektori asutused)

Tulemused ja moju

Uhtlustatud e-vormide rakendamine koostdds osapooltega ja
vastavalt kokkulepitud tegevuskavale (sh tihtlustatud vormide
loomine uude e-keskkonda, juhendite testimine,
ajakohastamine, iihtlustatud e-vorme kasutavate asutuste arvu
suurendamine).

E-vorme kasutavate asutuste arvu suurendamine (tdna 144
erinevat avaliku sektori asutust).

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

E-vormide tinase arvu (143 erineva nimetusega) vihendamine
ca 40-50-ni teabevédravas eesti.ee

Riskid

Rahulolematus asutuste poolt iihtsete mirgukirjade,
selgitustaotluste ja teabenduete esitamise vormide
kasutuselevotuga. Kardetakse kaotada oma asutuse identiteet.

Viljakutsed Asutuste kaasamine.
Teabeviarav eesti.ee keskkonna arendamine.
Oppetunnid Testimise tulemused kinnitasid, et mdistlik on luua iiks vorm,

iithtne vorm peaks olema kuvatud asutuste veebidesse.
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Lubadus 2: Parandada poliitikakujundamise protsessis osalemise voimalusi

Kaasamisalased uuringud on ndidanud, et ministeeriumid kaasavad huvirithmi ja avalikkust
poliitikakujundamise liiga hilistes etappides, kus tihti esitletakse juba valmis eelndu, mille
puhul pohimotete arutelu ei ole enam voimalik. Selleks, et tuua osalemisvdimalus
poliitikakujundamise tsiiklis varasemaks, tuleb hésti ja iilevaatlikult kéttesaadavaks teha
osalemise eelduseks olev info selle kohta, kus ja millal mond olulise otsuse eelndud ette
valmistama hakatakse; luua voimalused selliste plaanide aruteluks; ja jitkuvalt arendada
ministeeriumide praktikat huvipooli informeerida konkreetsetest algatustest voimalikult
varakult.

Mitmed vdimalused on juba loodud, kuid nende praktika varieerub ja vajab tugevdamist, et
otsustamine oleks ldbipaistvam, poliitikate kujundamine ettendhtavam ja kaasavam juba
varasemas etapis, kus erinevad osapooled saaksid osaleda juba aruteludes, kus kiisimuse all
on alles see, kas midagi muutmist vajab ja millised voiksid olla potentsiaalsed lahendusteed
(mitte juba valmis eelndude kooskodlastamine huvigruppidega), samuti tuleks tosta avaliku
konsulteerimise tulemuste sisulist tagasisidestamist valitsusviliste partnerite ettepanekute
suhtes (so miks kujunesid poliitikavalikud just selliseks nagu nad kujunesid ja mil mééral
osapoolte sisulise panusega arvestati).

2.1.  Poliitikakujundamise varases etapis Elluviimisel
info kéttesaadavaks tegemine nii vastavalt
menetluse kui ka osalusvdimaluste kohta | ajakavale

2. Parandada

poliitika- 2.2.  Selliste algatuste edendamine, mis Elluviimisel
kujundamise voimaldaksid arutelu pohimatteliste vastavalt ajakavale
protsessis valikute iile poliitikakujundamise

osalemise varases faasis

voimalusi

2.3.  Soovitus langetada olulised eelarve- | Elluviidud
ja maksupoliitilised otsused kevadel
koos eelarvestrateegiaga

2.4. Poliitikakujundamise tulemustest Elluviimisel
parema tagasiside andmiseks erinevate vastavalt ajakavale
voimaluste ja meetodite tutvustamine
valitsusasutustele, nende kasutuselevott

2.5.  Struktuurifondidest rahastatavatele Elluviimisel
kaasamisprojektidele sisu andmine ja vastavalt ajakavale
elluviimine koostdos vabaiihendustega

2.6.  Valitsusvilise internetipohise Elluviimisel
arutelukeskkonna loomine, et uuendatud ajakava
voimaldada kodanikel algatada, jargi
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kavandada, koostada ja seejérel
digitaalselt allkirjastatuna esitada riigi-
ja kohaliku vdimu asutustele
kollektiivseid mérgukirju

Tegemist on osalise jatkuva ja osaliselt uue lubadusega. Lubadus on suunatud AVP
pOhivédirtuste — kaasava otsustamise, vastutavuse ja lébipaistvuse edendamisele.

Tegevus 2.1.

Poliitikakujundamise varases etapis info kittesaadavaks tegemine nii menetluse kui ka
osalusvoimaluste kohta

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmaérk Tegevuse eesmérgiks on parandada huvirithmade ja avalikkuse
voimalusi poliitikakujundamise varases etapis kaasa riédkida.
Selleks on vaja kittesaadavaks teha info selle kohta, kui riigiasutus
hakkab kaaluma voimaliku poliitikamuudatuse ettevalmistamist.

Vastutaja Riigikantselei
Koostodpartnerid: ministeeriumid, vabaiihendused.

Téhtaeg Detsember 2015

Oodatav tulemus

Info kéttesaadavus poliitikakujundamise varases etapis nii
menetluse kui ka osalusvdimaluste kohta paraneb.

Sisu ja ajakava

EISi luuakse voimalus iga eelndu menetlemise alguses, kestel voi
jarel lisada teavitusi. EISi luuakse teavituse funktsioon, mille
kaudu saab poliitikakujundamise varases etapis teha avalikkusele
kéttesaadavaks teave eelndu voi muu kiisimuse viljatodtamise
alustamise, selle menetluse ja selle viljatootamises osalemise
vOimaluste kohta.

Tehtud t66d:
- Arutelud osapooltega sisulise lahenduse iile on peetud.
- Viljapakutud lahendus on kiidetud heaks AVP
koordineerivas kogus ning digusloomejuhtide timarlauas.
Edaspidised tegevused:
- Rahastusvdimaluste leidmine ja arendajalt toode tellimine.
Eeldatavalt saab arendajalt t66d tellida kdesoleva aasta
stigisel, todde valmimise aeg selgub hanke tulemusena.

Tulemused ja moju

Paranevad huviriihmade ja avalikkuse voimalused
poliitikakujundamise varases etapis kaasa rddkida.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Poliitikakujundamise, digusloomeprotsessi ja osalusvoimaluste
paranemine AVP 1.lubaduse tegevuste tulemusena, kus on
kombineeritult edendatud nii poliitikakujundamise protsessi
toimimist kui ka praktilisi toovahendeid erinevate osapoolte
osalemise ja kaasatuse tugevdamiseks poliitikakujundamisel.

Riskid Tellitavad t66d ei valmi vastavalt ajakavale.

Viljakutsed Praktika juurutamine, et pakutavad vdoimalused kujuneksid
ministeeriumide ja erinevate osapoolte jaoks heaks todvahendiks
ja poliitikakujundamise protsessi igapdevaseks osaks.

Oppetunnid oppetunde analiilisime ja arutame tervikuna 1ppraporti

koostamisel
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Tegevus 2.2.

Selliste algatuste edendamine, mis voimaldaksid arutelu pohimotteliste valikute iile
poliitikakujundamise varases faasis

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark Tegevuse eesmirgiks on luua paremad voimalused eeskatt
valitsusvilistele osapooltele poliitikavalikute arutellu
sekkumiseks.

Vastutaja Riigikantselei
Koostodpartnerid: kdik ministeeriumid, huviriihmade esindajad

Tdhtaeg Juuni 2016

Oodatav tulemus

Tugevdada poliitikakujundamise varases faasis osapoolte
pohimotteliste valikute arutellu kaasamise praktikat.

Sisu ja ajakava

Poliitikakujundamise varases faasis arutelu pohimotteliste valikute
iile paremate vdimaluste loomiseks laiendada
poliitikavaldkondades roheliste ja valgete raamatute ning
kontseptsioonide kasutamise praktikat.

Tehtud t66d:

- Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm suunab
poliitikakujundamise varases faasis kasutama enam nii
rohelisi, valgeid raamatuid kui ka kontseptsioone. VV
tegevusprogramm néeb ette 20 kontseptsiooni, 3 rohelise
raamatu ja 2 valge raamatu viljatootamist.

Edasised t66d:

- Roheliste raamatute, valgete raamatute ja kontseptsioonide
praktika analiiiisimine

- Teadmiste-oskuste arendamine nende kasutamise praktika
tugevdamiseks (sh integreerides koolitusprogrammidesse).

Tulemused ja moju

Tegevuste tulemusena uuendatakse soovituslikku juhendit, mis on
ministeeriumidele abiks ja toeks nende poliitikakujundamise
alastes tegevustes.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Téaiendavalt toetatakse SF meetmest ,,Poliitikakujundmaise
kvaliteedi arendamine* analiiliside teostamist ja mdjude analiiiisi
alaste koolituste korraldamist.

Riskid

- Ténane piiratud praktika ei voimalda teha esinduslikke
jéreldusi siisteemi muutmiseks.

- Viljakujunenud t66harjumuste muutmine on pikaajaline
protsess ning jdrjepidevuse ja positiivsete ndidete puudumine ei
motiveeri ametnikke panustama varajasse poliitikakujundamise
faasidesse.

Viljakutsed

Tdestada ametnikele, et varajases faasis podhimotteliste valikute
analiiiisi ja kaasavasse arutelusse tasub panustada.

Oppetunnid

oppetunde analiilisime ja arutame tervikuna 18ppraporti
koostamisel
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Tegevus 2.3.

Soovitus langetada olulised eelarve- ja maksupoliitilised otsused kevadel koos

eelarvestrateegiaga
Staatus Elluviidud
Eesmirk Parandada riigirahanduse ldbipaistvust, riigieelarve pikemat
planeerimist ja maksupoliitika etteennustatavust.
Vastutaja Rahandusministeerium
Koostodpartnerid: Maksu-ja Tolliamet, ministeeriumid
Tdhtaeg Juuli 2015

Oodatav tulemus

Maksumuudatuste ettepanekud tehakse Vabariigi Valitsuse poolt
paralleelselt riigi eelarvestrateegia ettevalmistamisega iga aasta
aprillis (Riigikogu korraliste valimiste aastal mais) ning Riigikogu
menetleb need voimalusel enne suvepuhkusele minekut.

Sisu ja ajakava

19.02.2015 vdeti vastu maksukorralduse seaduse tdiendamise
seadus, mille kohaselt peab maksuseaduse, samuti selle muudatuse
vastuvotmise ja joustumise vahele tildjuhul jiima vihemalt kuus
kuud.

Tulemused ja moju

Pikem aeg maksupoliitiliste muudatuste rakendamiseks vdimaldab
sisukamat arutelu muudatuste eelndu iile ja kohanemist
muudatustega.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Suureneb eelarve koostamise kvaliteet, sh majandusprognoosi
tapsus ning voimaldab ministeeriumidel tdpsemalt planeerida
vastava eelarveaasta tegevusi ja ressursse.

Riskid

Ootamatud voi erakorralised muudatused maksuseadustes, mis
voivad tuleneda eriolukorrast voi vélistegurist.

Viljakutsed Huvipoolte kaasamine ja nende arvamusega arvestamine ning
kompromisside saavutamine lahtudes samal ajal riigi
finantspoliitilistest digusaktidest ja pohimdtetest.

Oppetunnid

Tegevus 2.4.

Poliitikakujundamise tulemustest parema tagasiside andmiseks erinevate voimaluste ja
meetodite tutvustamine valitsusasutustele, nende kasutuselevott

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark

Tegevuse eesmaérgiks on aidata kaasa praktika levikule, et
poliitikakujundamises osalenud osapooltele tutvustatakse nende
arvamuste voi seisukohtadega arvestamist vOi mittearvestamist ning
vastava otsuse tagamaid digeaegselt ja piisava pohjalikkuse ja
selgusega.

Vastutaja

Riigikantselei
Koostdopartnerid: kdik ministeeriumid

Tdhtaeg

Juuni 2016

Oodatav tulemus

Poliitikakujundamise tulemustest parema tagasiside andmiseks
kaasamistulemuste kokkuvotte avaldamine

Sisu ja ajakava

EIS arenduse raames luuakse EISi vdimalus lisada eelndu
toimikusse avaliku konsultatsiooni kokkuvotted ja teha teisi
vajalikke teavitusi.

20



Tehtud t66d:

- Arutelud osapooltega sisulise lahenduse iile on peetud.
Edaspidised tegevused:

- Rahastusvdimaluste leidmine ja arendajalt toode tellimine.

Tulemused ja moju

Kaasamise tulemuste tagasisidestamise praktikate paranemine.
Tagasisidestamise praktika tugevam levik poliitikate kujundamisel.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Teemat arutatakse uuesti kokku kutsutavas kaasamise
koordinaatorite vorgustikus tagamaks ministeeriumide iihtlaselt hea
praktika.

Poliitikakujundamisega tegelevatele ametnike kaasamisalaste
oskuste arendamiseks viiakse 1dbi koolitused, sh eesmérgiga
parandada poliitikakujundamise protsessis tagasiside andmise
kvaliteeti (koolitused viiakse ldbi vahemikus 2016-2017).
Koolitustel keskendutakse mojude hindamise, analiiiisisuutlikkuse
ja kaasamisalaste oskuste arendamisele (sh
tagasisidestamisoskused), et tugevdada nende praktikat hea
riigivalitsemise toetamiseks.

Riskid Jarjepidevuse puudumine koolitustegevuses ja kaasamistegevuste
seires, mistottu puuduliku tugitegevuste ja tagasisidestamise tottu
jédvad uued to6harjumused juurdumata.

Viljakutsed Tagasisidestamise praktikate juurdumine ja muutumine
poliitikakujundamise protsessi tavapéraseks osaks vajab aega.

Oppetunnid oppetunde analiiiisime ja arutame tervikuna loppraporti koostamisel

Tegevus 2.5.

Struktuurifondidest rahastatavatele kaasamisprojektidele sisu andmine ja elluviimine
koostdos vabaiihendustega

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale.

Eesmairk

Tegevuse eesmérgiks on parandada poliitikakujundamise kvaliteeti
seeldbi, et kaasamine on muutnud siisteemseks, kuna selleks on
loodud vajalikud tingimused, vabaiihendustel on paranenud
voimekus selles protsessis kaasa liiiia. Selleks voetakse ette
kaasamisprojekte, mis selle eesmirgi saavutamisele kaasa aitavad.

Vastutaja

Riigikantselei
Koostodpartnerid: riigiasutused, vabaiihendused

Téhtaeg

Juuni 2016

Oodatav tulemus

Kaasamise muutumine siisteemseks poliitikakujundamise osaks
suurendab poliitikakujundamise kvaliteeti.

Sisu ja ajakava

Kaasamise siisteemsuse toetamine pakkudes lisarahastusvoimalusi
kaasamispraktikate tugevdamiseks. Toetatakse kolme tiilipi
tegevussuundi: a) uute kaasamisalaste lahenduste katsetamine; b)
riigi kaasamispoliitika arendamine; c) vabaithenduste
poliitikakujundamises osalemise voimekuse arendamine.

Tehtud:
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- Kaasamisprojektide elluviimiseks lisarahastusvdimaluste
tingimuste méératlemine konsulteerides ettevalmistamisel
nii valitsus- kui valitsusvéliste partneritega, mille
tulemusena otsustati toetada 3tiilipi tegevussuundi: a) uute
kaasamisalaste lahenduste katsetamine; b) riigi
kaasamispoliitika arendamine; c¢) vabatihenduste
poliitikakujundamises osalemise vdimekuse arendamine.

- Nouandvas rollis projektide valikukomisjoni moodustamine
nii riigiasutuste kui valitsusviliste partnerorganisatsioonide
esindajatest.

- Kaasamisprojektide ideede kogumine ja prioritiseerimine.
Esimeste projektiideede tdpsustamiseks toimus 12.12.2014
kohtumine partneritega, mille kdigus vaadati l1dbi seni
esitatud projektiideed, tdpsustati neid ja arutati tdiendavaid
ideid ning prioritiseeriti laual olevad ettepanekud.

- 2015. a alguses alustatud 1. projektiga.

Edasised tegevused:
- Téiendavate projektide rahastamine

Tulemused ja moju

Kasvab kaasamispraktika siisteemsus, osapoolte suutlikkus sisuliselt
poliitikakujundamise protsessi panustada

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Head projektiideed saavad rakendamiskiipseks liiga hilja, mistottu
pole vdimalik neid antud meetmest enam rahaliselt toetada

Viljakutsed

Ministeeriumide motivatsioon kaasamispraktika siisteemseks muuta

Oppetunnid

Tegevus 2.6.

Valitsusviilise internetipohise arutelukeskkonna loomine, et voimaldada kodanikel
algatada, kavandada, koostada ja seejirel digitaalselt allkirjastatuna esitada riigi- ja
kohaliku voimu asutustele kollektiivseid mérgukirju

Staatus

Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmairk

Pakkuda kodanikele tegelik ja sisuline vdimalus realiseerida oma
oigusi Riigikogus 12. mértsil 2014 vastu voetud ,,Mérgukirjale ja
selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse poordumise esitamise
seaduse® (518 SE) raames, luues kollektiivsete poordumiste
koostamise, nende iile arutlemise ja Riigikogule esitamise
veebikeskkonna.

Vastutaja

SA Eesti Koostoé Kogu
Koostdopartnerid: Riigikantselei, Riigikogu

Tdhtaeg

Detsember 2015

Oodatav tulemus

Toimiv veebikeskkond, kus saab algatada arutelusid iihiskonnas
olulistel teemadel, koosloome pohimottel koostada avalikke
po6rdumisi, neile poolt- ja vastuhdili koguda, oma héilt teisele
isikule delegeerida, algatatud aruteludest kollektiivseid poordumisi
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teha ning koos vahemalt 1000 digiallkirjaga podrdumised
Riigikogule esitada, jilgida poordumise menetlemist Riigikogus
(protsessi ajatelg, vastused Riigikogust) ning saada Riigikogust
pOordumisele vastus.

Sisu ja ajakava

Hetkel kiib t66 kollektiivsete pdordumiste veebikeskkonna
kasutajasobraliku iilesehitusega ning veebikeskkonna jaoks
jatkusuutliku haldus- ja rahastusmudeli viljatodtamisega.

Edasine ajakava:

- august 2015 — kollektiivsete podrdumiste veebikeskkonna
haldus- ja rahastusmudeli viljato6tamine

- september 2015 — Riigikogu kantseleile ja AVP
koordineerivale kogule podrdumiste keskkonna haldus- ja
rahastusmudeli tutvustus, Riigikogu kantseleiga iilesannete
jaotus

- oktoober 2015 — kollektiivsete podrdumiste keskkonnale
nimekonkursi korraldamine ja teavitusplaani kavandamine

- november 2015 — kollektiivsete pdordumiste keskkonna
testimine

- detsember 2015 — kollektiivsete poordumiste
veebikeskkonna avamine koos Riigikogu kantseleiga

- alates detsember 2015 — kollektiivsete poordumiste
keskkonna haldamine, kasutajatoe tagamine, vajadusel
modereerimine jms_

Tulemused ja moju

Kollektiivsete podrdumiste veebikeskkonna loomise tulemusel
paraneb oluliselt kodanike demokraatlik digus algatada Gigusakte,
esitades parlamendile kollektiivseid poordumisi.

Kollektiivsete podrdumiste veebikeskkonna konkreetsed tulemusel

1) tekib platvorm, kus igaiiks saab end identifitseerides
tostatada iihiskondliku probleemi voi kiisimuse, algatada
poordumise Riigikogule;

2) tostatatud probleemi/algatuse iile saab arutada, ajuriinnakut
pidada, poolt- ja vastuargumente vilja pakkuda,
lahendusvalikuid vaagida;

3) arutelude tulemusel saab koostada p66rdumise, millele saab
koguda digiallkirjade kujul (ID-kaart, mobiil-ID) hééli, ning
poordumine Riigikogule edastada;

4) saab jélgida, mis pdordumisega Riigikogus toimub, mida
parlament vastab;

5) saab analiilisida protsessi kordaminekuid ja takistusi, teha
16ppjéreldusi, tunnustada osalenuid;

6) saab selge tilevaate senini esitatud kollektiivsetest
poordumistest ning nende edasisest kdekdigust (praegu
kajastab esitatud poordumisi Excel-tabel Riigikogu
kodulehel).

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Kui veebikeskkond toimib, saab sellele uusi tasandeid ja
funktsioone juurde ehitada. Niiteks saaks sama tehnilist platvormi
kasutada ka valitsusele margukirjade ja selgitustaotluste esitamiseks
ning kohalikes omavalitsustes digusaktide algatamiseks vastavalt
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kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 32. Mida paremini
on loodav veebikeskkond inimeste igapdevaste otsustamistega
seotud ja ithendatud, seda suurem kasutajaskond keskkonnale tekib.

Riskid

1) Kollektiivsete podrdumiste platvormi kommunikeerimisel on vaja
selgitada osale.ee ja loodava veebikeskkonna funktsionaalsuse
erinevusi.

2) Madal kasutusaktiivsus. Koos veebikeskkonna tekkimisega on
vaja laiemalt tutvustada kodanike digust esitada Riigikogule
pOordumisi. Veebikeskkonna valmimine ei taga veel, et seda
aktiivselt kasutatakse, vaja on teha teavitustddd ning niiteks iihe-
kahe aktuaalse poordumise koostamise ja esitamise kaudu uut
keskkonda laiemalt tutvustada.

3) Nork integratsioon Riigikogu tookorralduse ja teabe
avalikustamise funktsionaalsustega.

Viljakutsed

Kollektiivsete poordumiste platvorm on vaja siduda
uuendamisel oleva eelndude infosiisteemiga (EIS), kuna
EISi eeldatavalt lisanduv algatus-etapp voib rahvaalgutuse
korral tdhendada kollektiivset pdordumist.

Kohaliku tasandi p66rdumiste esitamise vdimalus
veebikeskkonna kaudu. Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse jirgi on iihel protsendil hdédlediguslikest valla- voi
linnaelanikest digus teha kohaliku elu kiisimustes valla- voi
linnavolikogu voi -valitsuse digusaktide vastuvotmiseks,
muutmiseks voi kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis
voetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Tahame
selle vdimalusega praegustes arendustoddes arvestada, aga
reaalselt vOiks see voimalus hiljem (2016. aastal) tekkida.

Oppetunnid
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Lubadus 3: Tosta valitsusasutuste ja valitsusviiliste partnerite suutlikkust koostood teha,
huvirithmi kaasata ja osaleda

Lubadus lahtub vajadusest toetada valitsusametnikke, kelle jaoks kaasamise 1dbiviimine pole
igapdevane, tooriistadega, mis voimaldaksid iseseisvalt 1dbi todtada kaasamise protsessi

votmekiisimused.
3.1.  Kaasamis- ja Elluviimisel vastavalt
osalusmeetodite ja parima ajakavale
praktika kattesaadavaks
tegemiseks juhtndoride
andmine protsessi elluviijatele
3. Parandada vastavalt poliitikakujundamise

osalemiseks olukordadele (nt interaktiivne

tarviliku info veebileht ndidete-

kiittesaadavust meetoditega)

3.2.  Sotsiaalpartnerite ja teiste | Elluviimisel vastavalt
vabakonna iihenduste ajakavale
voimekuse suurendamine
selleks, et nad suudaksid
avalikku poliitikat paremini
analiiiisida ja kaasata oma
litkkmesorganisatsioone
avalikku poliitikat
puudutavate seisukohtade
viljatootamisse

Tegemist on osaliselt uue ja osaliselt jaitkuva lubadusega. Lubadus on suunatud AVP
pohivadrtuste — kaasava otsustamise ja vastutavuse edendamisele.
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Tegevus 3.1.

Kaasamis- ja osalusmeetodite ja parima praktika kittesaadavaks tegemiseks
Jjuhtnooride andmine protsessi elluviijatele vastavalt poliitikakujundamise olukordadele
(nt interaktiivne veebileht ndiidete-meetoditega)

Staatus

Elluviimisel

Eesmark

Tegevuse eesmirgiks on teha kaasamise osapooltele lihtsasti
kittesaadavaks teiste kogemus kaasamise meetodite ja ndidete
kohta, millest on voimlik dppida ja juhinduda uute
kaasamisjuhtude ettevalmistamisel. Juhtndoride vormi kasutatakse
selleks, et instrueerida vihekogenud kaasajaid tema olukorrale
sarnase kogemuse pohjal digeid otsuseid langetama (nt vastandlike
huvidega rithmade arvamuse véljaselgitamise viisid).

Vastutaja

Riigikantselei
Koostodpartnerid: kdik ministeeriumid, vabaiihendused

Tdhtaeg

Juuni 2016

Oodatav tulemus

Sisu ja ajakava

Algselt kavandatud interaktiivse netilehe loomise ideest loobuti,
kuna iihelt poolt on see véga ressursimahukas (sh tilevalhoidmine
ja pidev uuendamine) ning teisalt peeti olulisemaks pigem
panustada heade praktikate siindimise toetamisse. Alternatiivina
kaalutakse viimastel aastatel soiku jadnud parimate
kaasamispraktikate kogumist ja tunnustamist, mille kittesaadavaks
tegemine on voimalik ka olemasolevatel kaasamise veebilehtedel.
Jatkub ideede kogumine voimalikeks alternatiivseteks tegevusteks
antud eesmargi saavutamiseks.

Edasised t60d:
- Ideede kogumine ja tegevuste tipsustamine
- Viljavalitud tegevuste elluviimine

Tulemused ja moju

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Viljakutsed

Oppetunnid oppetunde analiilisime ja arutame tervikuna Idppraporti
koostamisel

Tegevus 3.2.

Sotsiaalpartnerite ja teiste vabakonna iihenduste voimekuse suurendamine selleks, et
nad suudaksid avalikku poliitikat paremini analiiiisida ja kaasata oma
litkmesorganisatsioone avalikku poliitikat puudutavate seisukohtade viiljatootamisse

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmérk Tegevuse eesmérgiks on tugevad esindusorganisatsioonid, kes on
valmis poliitikakujundamises voimekad osalejad.

Vastutaja Riigikantselei

Koostoopartnerid: Siseministeerium, Eesti
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Mittetulundusiihenduste ja Sihtasutuste Liit.

Téahtaeg

Juuni 2016

Oodatav tulemus

Sotsiaalpartnerite ja teiste vabakonna iithenduste voimekuse kasv
poliitikakujundamisel osalemiseks

Sisu ja ajakava

Ministeeriumide ja kodanikuiihenduste partnerlussuhetes
strateegilise partnerluse vormide iihtlustamine ning
poliitikakujundamise protsessis vabaiihenduste osalemise
voimekuse suurendamine.

Ajakava:

- Strateegilise partnerluse mdiste sisustamine, {ihtlustamine
ja juurutamine. Kontseptsiooni eestvedaja
Siseministeerium juhendab edaspidi ka teisi ministeeriume
sellisele instrumendile sisu andmisel.

- Vabatihenduste poliitikakujundamises osalemise
suutlikkuse tegevussuuna kiivitamine (aprill 2015).

- Vabaiihenduste poliitikakujundamises osalemise
suutlikkuse tegevussuuna projektide elluviimine (juuni
2016)

- Vabaiihenduste juhtide arenguprogrammi lédbiviimine (nov
2015)

Tulemused ja moju

Labimdeldum partnerlus riigiasutuste ja vabaiihenduste
vahel, mdjusamad koostoovormid ning paranenud vabaiihenduste
suutlikkus panustada poliitikate kujundamisse.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Viljakutsed

Oppetunnid
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II PRIORITEETVALDKOND:

Labipaistev riigieelarve ja finantsjuhtimine

Lubadus 4: Suurendada avaliku raha kasutamise libipaistvust ja arusaadavust

Riigieelarve ja finantsjuhtimise ldbipaistvuse suurendamiseks on vaja teha valitsuse
finantsandmed avalikuks koondatud kujul ja nende esitusviis selliseks, et see toetaks andmete
sisulist moistmist. Riik kogub avaliku sektori {iiksustelt raamatupidamise andmeid.
2004.aastast on andmebaasis ca 40 mln kirjet. Praegusel juhul on avalikkusel iilevaade
keskvalitsuse alla kuuluvate iiksuste raamatupidamise andmetest liksnes iiksustepohiste
aruannete kaudu, mis ei vOimalda detailsele infole ligipddsu ega holbusta nende sisulist
moistmist (sh analiiliside tegemist). Kohalike omavalitsuste andmed on 20 mlin kirje mahus
Riigiraha rakenduses avalikustatud 2014.aastal, kuid kohalike omavalitsuste riigile
esitatavatest ning avalikult vilja pandud raamatupidamise andmetest ei ndhtu, millise avalikku
sektorisse mittekuuluva driiihingu, MTU vdi SA-ga on nad tehingu teinud. Seetdttu on
labipaistvuse seisukohalt oluline info praegu avalikustamata. Lisaks puudub iilevaade
riigieelarvest toetust saavate vabaiihenduste kohta ning seostatud info kohalike omavalitsuste
tehtud tehingute ning neist kasusaavate isikute kohta.

Lubaduse eesmirgiks on muuta avaliku raha kasutamine ldbipaistvamaks ja vdimaldada
raamatupidamise andmete avaandmetena kasutamist nii avalikkusel kui avalikul sektoril.
Kogu valitsussektori finantsandmed avalikustatakse riigiraha rakenduses kohalike
omavalitsuste andmetega sarnaselt. Samuti on eesmaérgiks ennetada korruptsiooni,
suurendades avalikku kontrolli omavalitsuste ja keskvalitsuse tehingupartnerite ja tehingutega
seotud isikute avaldamise kaudu, samuti riigieelarvest toetust saavad vabatiihendused ja neile
eraldatud rahalistest mahtudest.

4.1.  Riigiraha rakenduse Elluviimisel
edasiarendamine: keskvalitsuse, avalik- | vastavalt ajakavale
oiguslike isikute ja voimalikult suure osa
valitsussektorisse kuuluvate muude
liksuste raamatupidamise andmete
lisamine kontoplaaniga ndutud

detailsuses
4. Suurendada
avaliku raha 4.2.  Kohalike omavalitsuste Elluviimisel
kasutamise erasektorisse ja kolmandasse sektorisse | vastavalt ajakavale
libipaistvust kuuluvate tehingupartnerite
ja avalikustamine ning selle info
arusaadavust liidestamine driregistriga tehinguga

seotud isikute véljatoomiseks
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4.3.

44.

omavalitsusele kohalikust eelarvest
kodanikule arusaadava liihiiilevaate
koostamiseks riigi eelarvestrateegia ja
riigieelarvega sarnasel kujul

Riigiraha rakendusse riigieelarvest Elluviimisel
toetust saanud vabaiihenduste lisamine. | uuendatud ajakava
jargi
Juhtn6oride andmine kohalikule Elluviidud

Tegemist on uue lubadusega, mis on suunatud AVP pohivaartuste — ldbipaistvuse ja

vastutavuse edendamisele.

Tegevus 4.1.

Riigiraha rakenduse edasiarendamine: keskvalitsuse, avalik-oiguslike isikute ja voimalikult
suure osa valitsussektorisse kuuluvate muude iiksuste raamatupidamise andmete lisamine
kontoplaaniga noutud detailsuses

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmirk Muuta valitsussektorisse kuuluvate liksuste raha kasutamine
labipaistvamaks ja vdimaldada raamatupidamise andmete
avaandmetena kasutamist nii avalikkusel kui ka avalikul
sektoril.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koostodpartnerid: Praxis, kodanikeiihendused

Tdhtaeg Detsember 2015

Oodatav tulemus

Valitsussektorisse kuuluvate iiksuste raamatupidamise
andmed kontoplaaniga ndutud detailsuses on rakenduses
Riigiraha avalikustatud.

Sisu ja ajakava

Riigihanke ldhtetilesanne koostatud, riigihange 14bi viidud
(leping sdlmimisel).

Tulemused ja moju

Sotsiaalmajanduslik kasu: efektiivsuse kasv valitsussektoris;
korruptsiooni vihenemine; ldbipaistvuse suurenemine;
avaliku teadlikkuse ja usalduse suurenemine.

Taiendavad oodatud tulemused
ja plaanid nende elluviimiseks

Riskid

Arendust6od votavad oodatust kauem aega, aga projektile on
raha ette néhtud selleks aastaks.

Tegemist on keeruliste andmetega, mille kasutamine ei
pruugi olla igatihele jdoukohane, mistdttu voidakse teha
andmete kasutamisel valesid jareldusi.

Viljakutsed

Teha riigiraha rakenduse kasutamine lihtsamaks.

Oppetunnid

Viga vihe soovitakse anda tagasisidet rakenduse kasutamise
kohta voi teha ettepanekuid, mida ja kuidas voiks paremini
teha.
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Tegevus 4.2.

Kohalike omavalitsuste erasektorisse ja kolmandasse sektorisse kuuluvate
tehingupartnerite avalikustamine ning selle info liidestamine driregistriga tehinguga
seotud isikute viiljatoomiseks

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmaérk Ennetada korruptsiooni, suurendada avalikku kontrolli 1dbi
kohalike omavalitsuste tehingupartnerite ja nendega seotud
isikute avaldamise kaudu ning vdoimaldada saada iilevaadet
toetuse saajatest.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koostoopartnerid: Justiitsministeerium, Riigikontroll

Tdhtaeg Juuni 2016

Oodatav tulemus

Juriidilisest isikust tehingupartnerid on riigiraha rakenduses
kohalike omavalitsuste kannete osas tuvastatavad.

Sisu ja ajakava

Lihteiilesanne on koos partneritega 14bi arutatud ja selle
alusel eelndu kavand koostatud. Eesmérk esitada augustis
kooskolastusringile.

Kohalike omavalitsusi on teavitatud soovist detailsemaid
andmeid 2016. aastal koguma hakata.

Ariregistriga on kokku lepitud juhatuse liikmete andmete
vahetus.

Tulemused ja moju

Liabipaistvuse suurenemine; avaliku teadlikkuse ja usalduse
suurenemine, korruptsiooni vihenemine, efektiivsuse kasv
avalikus sektoris.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Tehingupartnerite info olemasolu voimaldab luua
tdiendavaid seoseid teiste andmetega. Lisaks driregistrile on
kavas lihendada andmestik niiteks riigihangete registriga.

Riskid

Osade kohalike omavalitsuste raamatupidamise
infosiisteemid ei ole ilma mahukamate iimberkorraldamisega
voimelised andmeid tehingupartnereid eristavalt vélja tooma
koikide kannete osas. Voimaldame neil vajalikus mééras
saada ajapikendust. Seetdttu votab aega, enne kui koikide
kannete osas oleks tehingupartneritest juriidilised isikud
tuvastatavad.

Viljakutsed

Saada andmed kokku tervikuna.

Oppetunnid

Keeruline on avalike andmeid avaandmetena avalikustada,
kuna ldbipaistvus ja avatus ei ole viga tugevalt printsiibina
ithiskonda juurdunud.

Tehingupartnerite ndukogu ja asutajate/omanike ringi ei saa
riigiraha rakenduses vélja tuua.
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Tegevus 4.3.

Riigiraha rakendusse riigieelarvest toetust saanud vabaiihenduste lisamine.

Staatus Elluviimisel uuendatud ajakava jargi

Eesmirk Muuta avaliku raha kasutamine 14bipaistvamaks ja
voimaldada saada iilevaadet riigieelarvest toetust saavatest
vabaiihendustest ning neile eraldatud rahalistest mahtudest.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koostodpartnerid: Siseministeerium, EMSL

Tdhtaeg Detsember 2015

Oodatav tulemus

Tuvastatud on SAP-i ja riigiraha rakenduse iihilduvus ning
arendustegevuste vajadus ja ulatus.

Sisu ja ajakava

Osapooltega koostdds on vilja selgitamisel iilevaate sisu ja
iilesehitus sihtgruppide 16ikes ning vastavalt sellele SAP-i
voimalused ja arendusvajadused. Toimunud 3 kohtumist
(aprill, juuni, juuli), septembris tulemas uus kohtumine.

Tulemused ja moju

Rahastajatel ja vabailihenduste valdkonna arendamise eest
vastutajatel ning avalikkusel on iilevaade, millist valdkonda
kui suures mahus toetatakse.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid nende
elluviimiseks

Ulevaade annab alusandmed ja sellega aitab teostada
detailset analiiiisi raha paigutamise tulemuslikkuse ja mdju
kohta ning suunata ja planeerida tulevast rahastust vastavalt
riiklikele prioriteetidele ja valdkondlikes strateegiates
sdtestatud eesmaérkidele.

Riskid

Tegevus ei pruugi realiseeruda esialgses sdonastuses (riigiraha
rakendusse lisamise ndol), kuid vabaiihendustele ja
valdkonna eest vastutajatele sobib ka andmete
kittesaadavaks tegemine 1 kord aastas, mida siis vastavalt
vajadusele toodeldakse.

Viljakutsed

Kvaliteetsete andmete saamine SAPist eeldab
raamatupidajatelt / SAPi andmesisestajatelt teadmist ja
oskust lisaklassifikaatorite kasutamisel.

Alusandmete pohjal analiiiisi teostamine eeldab andmete
tootlemise oskust ja voimekust.

Kogu projekt eeldab koostddd eri ametkondade vahel —
EMSL, KUSK, SIM, RM ijt asjaosalised.

Oppetunnid

Enne iildise eesmirgi sonastust oleks pidanud asjaosalistega
téapselt kokku leppima, miks, mida ja kelle jaoks tahetakse
avalikustada. Tegelikkuses vajab toetuse andmise pool
iileriigilist ihtlustamist, lihtsustamist ning andmete sisu ja
Oigsuse eest vastutuse viimist raamatupidajatelt nn
sisuinimestele. Andmed vales valguses voivad tuua rohkem
kahju kui kasu.
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Tegevus 4.4.

Juhtnooride andmine kohalikule omavalitsusele kohalikust eelarvest kodanikule
arusaadava lithiiilevaate koostamiseks riigi eelarvestrateegia ja riigieelarvega sarnasel

kujul

Staatus Elluviidud

Eesmaérk Suurendada avaliku raha kasutamise léabipaistvust ja
arusaadavust kogukondlikul tasandil, ning seelébi parandada
kaasatust.

Vastutaja Rahandusministeerium
Koostoopartnerid: e- Riigi Akadeemia, Omavalitsusliidud,
Riigikantselei

Téhtaeg Mirts 2015

Oodatav tulemus

Juhtnoorid ja lithiiilevaate ndidised koostatud, lisatud RM
kodulehele ning kohalikele omavalitsustele tutvustatud.

Sisu ja ajakava

To66d ellu viidud 2015 jaanuaris.

Tulemused ja moju

Liihitilevaadete mojul suureneb kohaliku omavalitsuse
finantsilisest tegevusest aru saavate kodanike ring ning seeldbi ka
soov otsuste kujundamisel kaasa rddkida. Tulemuseks peaks
olema kodanike vajadustele paremini vastav kohalik omavalitsus.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Paljude kohalike omavalitsuste ressursilised voimalused
tdiendavad aruannet koostada on madal, mistottu voib projekt
jadda reaalsete tulemusteta.

Viljakutsed Veenda kohalike omavalitsusi, et miks tdiendav ressursikulu selle
teostamisel pikemas perspektiivis éra tasub.
Oppetunnid Partnerite huvi selle projekti sisulise teostamise vastu on

passiivne.
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III PRIORITEETVALDKOND:

Kodanikust lihtuvad avalikud teenused

Prioriteet keskendub avalike teenuste koosloomepdhimdtteid arvestavale arendamisele, et
muuta teenuseid kodanikule mugavamaks, ning andmete kittesaadavaks tegemisele
avaandmete kujul. Avaandmed aitavad kaasa koosloomeprotsesside hoogustumisele.

Lubadus 5: Tésta avalike teenuste arendamise ja osutamise kvaliteeti

Lubaduse eesmérgiks on suurendada avalike teenuste kasutajamugavust, muutes
ametnikuvaate teenuse tarbija vaateks, ning katsetada teenuste kujundamisel koosloomet.
Asutuseiileste teenuste arendamise soodustamiseks luuakse selge {iilevaade pakutavatest
avalikest teenustest ja nendega seotud info-ja teenuskanalitest. Avalike teenuste arendamise
toetamiseks koondatakse erinevad juhised iihtsesse lahendusse, et hdlbustada teenuste
viljatootamist.

Aprillis 2014 valitsuskabineti ndupidamisel heakskiidetud kontseptsiooni mitteresidentidele
Eesti digitaalse isikutunnistuse viljastamise alustamiseks (e-residentsuse kéivitamiseks)
senine kdivitamise kogemus nditab, et huvi e-residendiks saamise ning seeldbi Eesti ja eriti
siin driithingute asutamise vastu on erakordselt suur — sh nende isikute seas, kes seni Eestiga
seost ei oma. Algne kava keskenduda eeskitt digitaalse isikutunnistuse véljastamise
voimaluse loomisele ja arendamisele koos moningase e-teenuste edasiarendusega, on
asendumas just uudsete teenuste ja drikeskkonna arendamise tousuga pohifookusse.

5.1.  Sellise avalike teenuste arendamise Elluviimisel
interaktiivse veebipohise todriistakogu uuendatud ajakava
(toolbox) loomine, kust teenuste jargi
arendajatele nii avalikust, era- kui ka
vabasektorist on kittesaadavad juhised,
metoodika, kdsiraamatud ja parim
praktika uute teenuste arendamiseks voi
seniste iimberkujundamiseks

5. Tosta avalike

teenuste 5.2.  Avalikest teenustest iilevaate Elluviimisel
arendamise ja andmine niimoodi, et kdik avalikud vastavalt ajakavale
osutamise teenused on kirjeldatud iihtses masin- ja

kvaliteeti inimloetavas keeles ning kodanikud

teavad, millise kvaliteediga teenust neile
osutada lubatakse
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5.3.  Selliste katseprojektide elluviimine, | Elluviimisel

on kujundatud kasutajale mugava e-
teenuse kujundamise juhise kohaselt

5.4.  Mitteresidendi digitaalse Elluviimisel
isikutunnistuse véljaandmise alustamine | uuendatud ajakava
jargi

Tegemist on uue lubadusega, mis panustab AVP pdhivédrtuste — vastutavuse ja kaasava
otsustamise edendamisse.

mille raames valitud avalikud teenused vastavalt ajakavale

Tegevus 5.1.

Sellise avalike teenuste arendamise interaktiivse veebipohise tooriistakogu (toolbox)
loomine, kust teenuste arendajatele nii avalikust, era- kui ka vabasektorist on
kiittesaadavad juhised, metoodika, kiisiraamatud ja parim praktika uute teenuste
arendamiseks voi seniste iimberkujundamiseks

Staatus

Elluviimisel uuendatud ajakava jirgi

Eesmaérk

Tegevuse eesmérgiks on lahendada olukord, kus avalike teenuste
arendajatel oleks olemas niinimetatud tooriistakast, kust saaks
kiirelt, interaktiivselt ja sobival kujul infot avalike teenuste
arendamise ja juhtimise kohta. Kdesoleval ajal taoline keskne
lahendus puudub

Vastutaja

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Koostdopartnerid: Riigi Infosiisteemi Amet (RIHA),
Rahandusministeerium, teised avaliku sektori asutused

Téhtaeg

September 2016

Oodatav tulemus

Olemas on moned kdsiraamatud (avalike teenuste osutamise
roheline raamat, avaliku sektori driprotsesside kisiraamat,
kasutajasobraliku e-teenuse disainimise kdsiraamat) ning riigi
iildisemaid suundi sétestavad dokumendid (nt koosvdimeraamistik,
infolihiskonna arengukava). Eelnimetatud materjalid on avaldatud
MKM-i veebilehel, kuid tegemist on failidega, millel pole
omavahelisi seoseid ning arendajal on raske saada seostatud
iilevaadet. Need materjalid tuleb teha lihtsal kujul kasutatavaks nii
avalike teenuste arendajatele kui ka teistele koosloomeprotsessis
osalejatele selliselt, et vastavalt konkreetse teenuse kiipsusastmele
oleks osalistel ligipdds sobivaimatele tooriistadele ja vorreldavale
avalike teenuste arendamise kogemusele.

Sisu ja ajakava

Otsime rahastust. Hetkel sellesse aastasse teema ei mahu plaanime
alustada 2016 aastast. Sisendiks ka teenuste listi. Hetkel kéib
koostdd Eesti Disainikeskusega Horizont 2020 raames projekti
realiseerimise osas. Eesti Disainikeskuse poolt on Digitally
Enhanced Public Service Innovation (DEPSI) raames taotlus on
esitatud maikuus 2015. Vastus selle kohta kas otsus on positiivne
loodetakse saada 2015 september.
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Tulemused ja moju

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Viljakutsed

Oppetunnid

Tlegevus 5.2.

Avalikest teenustest iilevaate andmine niimoodi, et koik avalikud teenused on kirjeldatud
iihtses masin- ja inimloetavas keeles ning kodanikud teavad, millise kvaliteediga teenust
neile osutada lubatakse

Staatus

Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmark

Tegevuse eesmérgiks on lahendada olukord, kus riigis puudub tdpne
jaigal ajal dige ililevaade sellest, kus, milliseid ja mis tasemega
teenuseid riigi- ja KOVi asutused osutavad ning missuguseid info-
ja teeninduskanaleid teenuste pakkumisel kasutatakse

Vastutaja

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
Koostdopartner: Riigi Infosiisteemi Amet (RIHA)

Tdhtaeg

Detsember 2015

Oodatav tulemus

MKMi haldusala teenuste kvaliteedi juhtimise juurutamine

Sisu ja ajakava

I etapp:

. 26.02-sissejuhtav seminar ametnikele, saame teada (MKMi
haldusala sisene kaasamine MKM + 6 ametit):

0 kes on valmis ise osalema teenuste omanike rollis projektis
0 missugused valdkonnad/asutused on esindamata

. 09.03-sissejuhatav tlilevaade asutuse juhtidele (nt
esmaspdevane koosolek) ja palve méadrata teenuste omanikud ja
juhtkonna tasemel vastutavad isikud

. 20.03-teenuse omanikud on méadratud (lildvastutajad
(juhtriihma litkmed) ja konkreetsete teenuste omanikud (t66rithma
litkmed))

. 26.04-teenuste esmane kaardistus (excelis) on asutuste poolt
iile vaadatud, tdiendatud

. 31.05-on kaardistatud, mis moddikuid asutused kasutavad
teenuste juhtimiseks.

. 15.06-MKMi haldusala teenuste kirjeldused on kirjeldatud
teenuste kirjeldamise rakenduses MKMi kodulehel

. 15.06-iilevaade teenuste kirjelduskeele muutmisvajadustest,
milliseid

. Lopp: 19.06.2015

Toetava IT-projekti ajakava (veebipdhine teenuste kataloog, mis on
taaskasutatav teistes haldusalades, veab MKM IT koostd0s
ITAOga):

. Lihtetiilesande analiiiisi algus 23.03.2015

. Arendustodde algus 02.04.2015

. Lopptestimine (frontend arendus ja backend arendus valmis)
08.05.2015
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. Toode tileandmine (liveks valmis) 14.05.2015

Lisaks toimuvad:

. sagedusega umbes 2-3 korda kuus toorithma (konkreetsete
teenuste omanikud) koosolekud
. sagedusega 1 kord kuus juhtriihma (juhtkonna tasemel

teenuste eest vastutajad) koosolekud

Ajakulu kokku (h):
. juhtriihma liitkmele asutuse kohta ca 10h
. toorithma liikkmele asutuse kohta ca 40-50h (soltub teenuste

arvust ja teenuste juhtimise senisest tasemest), ca 3h nédalas

Tulemid:

. 01.07-MKMi haldusala teenused on iihtsetel alustel
kirjeldatud ja MKMi kodulehel avaldatud

0 Link teenuste otsingule: https://www.mkm.ee/et/teenuste-
otsing

0 Link teenuste statistikale:
https://www.mkm.ee/et/statistika/ministeerium

. MKMIi haldusala teenustel on iildvastutajad (asutuste juhtide
tasemel) ja omanikud (konkreetse teenuse tasemel)

IT etapp (3 - 4 kvartal analiitis, 2015 I kvartal tarne):

. Olemasoleva informatsiooni pdhjal (teenuste kirjeldused,
teenuste kohta statistilise kohta kogutav statistiline info) lepitakse
kokku teenuse kvaliteedi juhtimiseks vajalikud infoallikad.
Olemasolevate statistiliste nditajate sidumine asutuse
operatiivjuhtimisega.

. Majandusarengu osakonna poolt hallatava halduskoormuse
kalkulaatori (IT-lahendus MKMi veebis) edasi arendamine.
Eesmérgiks teenuste omanike, juristide abivahend teenustega seotud
moddikute arvutamiseks (tdnases lahenduses puudub ameti vaade,
teenuse osutamise kanali vaade).

T etapp (I kvartal 2015 16pp Laiaulatuslik kaasamise projekt):

. MKMIi haldusala teenuste kvaliteedi juhtimise siisteemi
tutvustamine teiste haldusala esindajatele

. Analiiiis ja juurutamine teistes haldusalades (2016)

. Miinimum programm koik e-teenused on kirjeldatud seisuga
01.03.2016

Tulemused ja moju

Teenused on iihetaoliselt kirjeldatud ning teave teenuste kohta on
kokku koondatud ja keskselt avaldatud. On voimalik teenuseid ja
teenuseid pakkuvaid asutusi vorrelda.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Riskid

Viljakutsed

Oppetunnid
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Tegevus 5.3.
Selliste katseprojektide elluviimine, mille raames valitud avalikud teenused on
kujundatud kasutajale mugava e-teenuse kujundamise juhise kohaselt

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale

Eesmaérk Tegevuse eesmérgiks on lahendada olukord, kus avalikke teenuseid
arendataks iihtsete pdhimotete jirgi

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Koostdopartnerid: koik avaliku sektori asutused, kes arendavad
avalikke teenuseid

Téhtaeg Juuni 2016

Oodatav tulemus Selliste katseprojektide elluviimine, mille raames valitud avalikud
teenused on kujundatud kasutajale mugava e-teenuse kujundamise
juhise kohaselt

Sisu ja ajakava 20 e-teenuse projekti viljundina on 4 teenust saanud IT lahenduseks
rahastuse.
1) Maksu- ja Tolliameti projekt ,,E-ajatamise teenus*
maksumusega 200 000 eurot,
2) Maanteeameti projekt: , Liiklusregistri digused ja
privileegid* maksumusega 20 280 eurot,
3) Maanteeameti projekt: ,,Proovinumbrite logiraamat*
maksumusega 34 910 eurot,
4) Maanteeameti projekt: ,,Soiduki registreerimismarkide

tellimine ja haldus* maksumusega 148 640 eurot.
Tingimuseks on, et kdik projektid peavad 16ppema 2015 aasta

jooksul.
Tulemused ja moju
Téiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks
Riskid
Viljakutsed
Oppetunnid
Tegevus 5.4.
Mitteresidendi digitaalse isikutunnistuse viljaandmise alustamine
Staatus Elluviimisel uuendatud ajakava jérgi
Eesmark Parandada mitteresidentide vdimalusi e-teenuseid kasutada ning
ithiskonnaasjades ja ettevotluses osaleda.
Vastutaja Algselt: Siseministeerium

Kéesolevalt: Riigikantselei
Koostoopartnerid: e-residentsuse algne kdivitamine on toimunud

Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
ning Riigikantselei iihisel vedamisel. Nn 10 miljoni e-eestlase
programmi rakendamist juhib edaspidi MKM, programmi
ndukogusse kuuluvad seotud riigiasutuste (SiM, RK, EAS, JuM,
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Ram) ning erasektori esindajad. Aluskontseptsiooni ja vajaliku
seadusloome véljatdotamisse, samuti e-residentidele suunatud
teenuste loomesse on kaasatud laialdane ring riigi- ja erasektori
osapooli jooksvalt.

Tdhtaeg

II kvartal 2016

Oodatav tulemus

E-residendi digitaalse isikutunnistuse saanud mitteresidentidele on
peamised neile kasulikud e-teenused (avalikud ja erasektori omad)
avatud vodi loodud — ning mugavad kasutada.

Sisu ja ajakava

Tehtud:

e E-residentsuse véljastamine kéivitus 1. detsembrist 2014,
alates maist 2015 ka Eesti vélisesindustes.

e Jooksvalt ja pidevalt on tdiendatud ja lihtsustatud taotlemise
protsessi, sh viidud taotlemine veebipdhiseks.

e Kaivitatud on e-residentsuse arendamine (sh teenuste
arendus) ,,10 miljoni e-eestlase* programmina — aprillist
2015 tootab EAS juures 7-liikkmeline meeskond, juulis 2015
kiitis valitsuskabinet heaks 2015-16 tegevuskava

o [Ettevotte asutamise lihtsustamiseks ja pangakontode
avamise digitaalsel teel voimaldamiseks on valminud
oiguslikud analiiiisid, ettevalmistamisel vastavad seaduse
muudatuste eelndud — ilmselt valmivad aga veidi hiljem, IV
kvartalis 2015

e Uute e-residentidele suunatud teenuste kavandamiseks on
korraldatud avaliku ja erasektori osapooltele teavitusiiritusi
ja otseseid kohtumisi, otsitud vilismaiseid votmepartnereid,
august-sept toimub Garage48 Hackathon, jm. Ses liinis t66
aga jatkub, see on pohifookus 2015 II poolaasta — 2016
jooksul.

e Kommunikatsioonitegevus on olnud kavandatult
planeeritud, pooleli on nn teise jargu turundus- ja
kommunikatsiooniplaani elluviimine.

Vorreldes algse ajakavaga kauem kestvad voi uue tihtajaga
planeeritud tegevused:

e Mobiil-ID véljastamise lisamine

e E-residentsuse veebikeskkonna arendus (sh ligipdésu ja info
lihtsustamine teenuste leidmiseks)

Tulemused ja moju

Vastavalt juulis 2015 valitsuskabinetis heakskiidetud programmi
tegevuskavale on eesmérgiks jargmised tulemused:

e 2015.a10puks 5000 e-residenti (taitub iile), 2016.a 1opuks

10000 e-residenti

e 2016.a on e-residendid loonud 1000 uut ettevotet
Tegevuse tulemusel kasvab Eesti majandusruum (e-teenuste
tarbijate arv, mis toob ekspordivdimalusi, lisatulu ettevotetele,
tdiendatavat maksutulu riigile).
Samas kasvab mitteresidentidele ligipdés Eesti e-teenustele koikjalt
maailmast — eriti ettevotluses osalemise eesmairgil.

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid

Kaasata e-residentide nn Eesti asja ajamisse — Eesti iihiskonnaellu ja
majandushuvide edendamisse nt. Selle nimel kavandatakse ka e-
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nende elluviimiseks

residentide nn kogukonna loomisele suunatud tegevusi edaspidi.

Riskid

Piisavalt kiirelt ja paindlikult tegutseda suutmine — seadusandluse
uuendamine, uute teenuste loomine, jne.

Erasektori piisav kaasumine — nende poolt uute teenuste piisavalt
agar loomine

Teiste riikide tulek sarnase pakkumusega ,,turule*

Viljakutsed

Piisava ja piisavalt paindliku eelarvelise rahastuse tagamine

Oppetunnid

Huvi on suurem, kui oskasime oodata — oleme selle vorra tildiselt
plaanitust kiiremini pidanud tegutsema, mis on tekitanud ressursi
leidmise (inimesed + raha) viljakutseid
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Lubadus 6: Kasutada laialdaselt avaandmeid

Lubaduse eesmérgiks on soodustada innovatsiooni ldbi avaandmete laialdasema taaskasutuse,

hoogustada koosloomeprotsesse, elavdada majandust ja suurendada avaliku sektori
labipaistvust.

6.1.  Avaandmete portaali Elluviidud
opendata.riik.ee tdiskasutusse
andmine: proovikasutusest n-6
périskasutusse iileviimine
koos esmatasandi

6. Kasutada organisatsioonilise toe
laialdaselt tagamisega
avaandmeid
6.2.  Taotlusvoorude Elluviidud

korraldamine andmete
avamiseks, ka linkandmete
katseprojektide elluviimiseks

6.3.  Avaandmete taaskasutust | Elluviimisel vastavalt
edendavate tirituste ajakavale
(hdkkimispdevade ehk
hackathonide, teabepdevade,
seminaride jne) korraldamine

Tegemist on jatkuva lubadusega, mis panustab AVP pohivédrtuste — vastutavuse ja
labipaistvuse edendamisse.

Tegevus 6.1.
Avaandmete portaali opendata.riik.ee tiiskasutusse andmine: proovikasutusest n-o
périskasutusse iileviimine koos esmatasandi organisatsioonilise toe tagamisega

Staatus Elluviidud.

Eesmark Tegevuse eesmargiks on vilja arendada avaandmete
infrastruktuuri keskne komponent — avaandmete portaal
opendata.riik.ee. Keskse portaali kaudu tagatakse igaiihele
avaliku sektori juurdepadsupiiranguteta andmetele
juurdepids, taaskasutamine ja edasijagamine édrilistel ja
mitteérilistel eesmarkidel.

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium.
Koostdopartnerid: Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liit, avaandmete kogukond,
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teabevaldajad.

Téhtaeg

Jaanuar 2015.

Oodatav tulemus

Portaal toimib ja sinna laetakse {iles avaandmeid.

Sisu ja ajakava

Portaali ldhteiilesande koostamine, hanke 1dbi viimine,
testimine ja kasutusele votmine. Projekti algus september
2014, 1opp veebruar 2015.

Portaal on loodud, testitud ja avatud (jaanuar 2015). Haldav
organisatsioon on kéivitatud, toimub portaali haldamine
(alates veebruarist 2015).

Tulemused ja mdju

Projekti tulemusena loodi portaal, mis koondab riigi avaliku
sektori avaandmeid. Portaali kasutajad on avaliku sektori
asutused

- Teabevaldajad saavad avaandmeid registreerida ja
iiles laadida portaali. Igaiiks saab andmeid alla
laadida ja taaskasutada.

- Portaalis saab anda tagasisidet, milliseid avaandmeid
oodatakse ning seejdrel saab vastav asutus péringule
voimaluse korral reageerida

- On koostatud juhendid teabevaldajatele

- Portaali arendab ja haldab MKM

Taiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Edasi on plaanis koguda tagasisidet portaali kasutajatelt,
teha lisaarendusi ning modta avaandmete kasutamist
tdpsemalt.

Riskid Suurim risk on avaandmete puudus. Teine oluline risk on
vihene huvi avaandmete vastu.

Viljakutsed Kodige suurem viljakutse on andmete omanike
motiveerimine andmeid avama.

Oppetunnid Avaandmete temaatika on teabevaldajatele vodras.
Koolitused on viga olulised, et andmete avamisele {ildse
motlema hakatakse.

Tegevus 6.2.

Taotlusvoorude korraldamine andmete avamiseks, ka linkandmete katseprojektide

elluviimiseks

Staatus Elluviidud.

Eesmérk Tegevuse eesmérgiks on aidata teabevaldajaid oma andmete
esitamisel avaandmetena, tdsta andmete kvaliteeti ja
kiipsust.

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium.

41



Téahtaeg

Veebruar 2014

Oodatav tulemus

Raha on eraldatud koikidele taotlejatele, kelle projekt heaks
kiideti.

Sisu ja ajakava

Loodi taotlusvoorud andmete avamise rahastamiseks.
Voorud avati veebruaris 2014 ja rahastusotsused tehti mais
2014.

Tulemused ja mdju

Taotlusvoorude tulemusel on saavutatud olukord, kus
avaliku sektori asutuste poolt toodetud, kogutud ja siilitatud
suur hulk andmeid ja infosisu (nagu statistika, ruumiandmed,
majandusandmed, keskkonnaandmed, arhiivimaterjalid,
raamatud, muuseumikogud) on kittesaadavad ja kasutatavad
avaandmetena portaali kaudu.

Lisaks on taotlusvooru tulemusel teabevaldajad korraldanud
iimber oma infosiisteemide talitlusprotsessid tagamaks
avaliku teabe kittesaadavuse taaskasutamist vdoimaldaval
kujul ldbi avaandmete teabevérava vastavalt avaliku teabe
seaduse, EL avaliku sektori teabe direktiivi (2003/98/EU) ja
konsultatsiooniprotsessis oleva Eesti avaliku teabe
masinloetava avalikustamise rohelise raamatu nouetele.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Tdiendavalt pakume teabevaldajatele voimalust raha
taodelda andmete avamisega seotud arendustegevuste jaoks.

Riskid

Suur risk on, et voorudest saadud rahast ei piisa, et tdielikult
vilja arendada asutuste oma avaandmete taristu.

Viljakutsed Suur véljakutse on taotlejate motiveerimine just avaandmete
jaoks rahastust kiisima.

Oppetunnid Taotlusvoor peab olema viga selge ja lihtsalt 14bitav,
vastasel juhul ei ole taotlejatel erilist huvi voorust raha
kiisida.

Tegevus 6.3.

Avaandmete taaskasutust edendavate iirituste (hikkimispievade ehk
hackathonide, teabepiievade, seminaride jne) korraldamine

Staatus Elluviimisel vastavalt ajakavale.

Eesmérk Tegevuse eesmérgiks on soodustada andmete taaskasutamist
ja tosta teabevaldajate, teabe taaskasutajate ja iildsuse
teadlikkust avaandmete loomise ja taaskasutuse vallas.

Vastutaja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium.

Koostdopartnerid: Eesti Infotehnoloogia ja
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Telekommunikatsiooni Liit, avaandmete kogukond,
teabevaldajad.

Téahtaeg

Kevad 2016

Oodatav tulemus

Avalikke andmeid hakatakse rohkem kasutama, tGuseb
andmete kasutamise teadlikkus.

Sisu ja ajakava

Tehtud t66d:

- Teabepéev toimus kevadel 2015. Teabepidev oli
suunatud koikidele teabevaldajatele ja avaandmetest
huvitatutele. Anti ilevaade, mis on avaandmed, mida
nendega teha saab ning miks see teema oluline on.

Edasised t66d:

- Koolituste ldbiviimine (siigisel 2015). Koolitused on
moeldud teabevaldajatele, kes soovivad hakata
andmeid avama ning see annab juba tehnilisema pildi
andmete avamise probleemidest. Hackaton (kevadel
2016). Hackatoni eesmirk on leida avaandmetele
rakendust ja neis kasu. Hacktoni tulemusena peaks
selguma, mida saab avaandmetega teha, mis tulu ja
védrtust neis peitub.

Tulemused ja moju

Avaandmete temaatika tutvustamine laiemale ringile niitas,
et teema huvitab véga paljusid osapooli, tekitab vastakaid
arvamusi ja paneb inimesed teistmoodi motlema.

Kdige olulisem moju on otseselt andmete avamise
kiirenemine ja avatud andmete suurenemine.

Téaiendavad oodatud
tulemused ja plaanid
nende elluviimiseks

Plaanis on jitkata temaatiliste iirituste korraldamisega.

Riskid

Riskiks on teema tile tahtsustamine teiste olulisemate
valdkondade ja probleemide kdrval.

Viljakutsed Suurim véljakutse on lisaks informeerimisele ka reaalselt
andmete avamist mojutada.
Oppetunnid Tuleb alustada algusest. Avaandmete mdiste on tundmatu

termin suuremale osale avalikust sektorist.
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